РАСЧЕТНАЯ РАБОТА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»
Задача 5. Сетевое планирование и управление (СПУ)
Задан сетевой график проекта. Необходимо:
1. Пронумеровать события, найти ранние и поздние сроки наступления событий, резервы времени. 
2. Составить календарный план выполнения проекта в виде таблицы и диаграммы Ганта. Таблица должна содержать нумерацию работ, перечень предшествующих работ, ранние и поздние сроки начала и завершения, полный и свободный резервы.
3. Найти критический и подкритический пути. Предложить способ сокращения длительности выполнения проекта на 5 дней.
4. Показать диаграмму загрузки и определить, сколько исполнителей потребуется для выполнения проекта. Оптимизировать проект по числу исполнителей.

Контрольные вопросы
1. Какие этапы (виды) планирования входят в СПУ?
2. Что такое работа и событие?
3. Какие виды работ вы знаете?
4. Что такое начальное и конечное события? Исходное и завершающее?
5. Что такое ранние и поздние сроки наступления событий?
6. Что такое полный и свободный резервы?
7. Что показывает диаграмма Ганта?
8. Что такое критический и подкритический пути?
9. Что показывает диаграмма загрузки?

5. 


	Работа
	Длительность, дн.
	Число исполнителей

	A
	8
	2

	B
	6
	2

	C
	6
	1

	D
	8
	4

	E
	3
	1

	F
	4
	7

	G
	7
	2

	H
	7
	2

	I
	12
	3

	J
	9
	5

	K
	5
	7


Упорядочение работ
1) A,E и F – исходные работы проекта, которые можно начинать
одновременно;
2) Работы B и I начинаются сразу по окончании работы F;
3) Работа J следует за E, а работа C – за A;
4) Работы H и D следуют за B, но не могут начаться, пока не завершена C;
5) Работа K следует за I;
6) Работа G начинается после завершения H и J.



	Работа
	Длительность, дн.
	Число исполнителей

	A
	3
	5

	B
	4
	7

	C
	1
	1

	D
	4
	3

	E
	5
	2

	F
	7
	3

	G
	6
	6

	H
	5
	1

	I
	8
	5


Упорядочение работ
1) D – исходная работа проекта;
2) Работа E следует за D;
3) Работы A, G и C следуют за E;
4) Работа B следует за A;
5) Работа H следует за G;
6) Работа F следует за C;
7) Работа I начинается после завершения B, H, и F.




	Работа
	Длительность, дн.
	Число исполнителей

	A
	5
	4

	B
	5
	5

	C
	4
	4

	D
	7
	3

	E
	12
	6

	F
	3
	4

	G
	6
	6

	H
	2
	2

	I
	8
	1

	J
	3
	4


Упорядочение работ
1) С, E и F – исходные работы проекта, которые можно начинать
одновременно;
2) Работа A начинается сразу по окончании работы С;
3) Работа H следует за F;
4) Работа I следует за A, а работы D и J – за H;
5) Работа G следует за E, но не может начаться, пока не завершены D и I;
6) Работа B следует за G и J.




	Работа
	Длительность, дн.
	Число исполнителей

	A
	12
	1

	B
	8
	4

	C
	15
	5

	D
	9
	2

	E
	14
	3

	F
	9
	3

	G
	15
	5

	H
	10
	5

	I
	11
	2

	J
	13
	6


Упорядочение работ
1) C, J и D – исходные работы проекта, которые можно начинать
одновременно;
2) Работа A следует за D, а работа I – за A;
3) Работа H следует за I;
4) Работа F следует за H, но не может начаться, пока не завершена С;
5) Работа G следует за I;
6) Работа E следует за J, а работа B – за E.




	Работа
	Длительность, дн.
	Число исполнителей

	A
	12
	2

	B
	6
	10

	C
	10
	2

	D
	7
	5

	E
	9
	7

	F
	8
	6

	G
	10
	1

	H
	10
	7

	I
	6
	1

	J
	5
	4


Упорядочение работ
1) D – исходная работа проекта;
2) Работы С, E и F начинаются сразу по окончании работы D;
3) Работы A и J следуют за C, а работа G – за F;
4) Работа I следует за A, а работа B – за G;
5) Работа H начинается после завершения E, но не может начаться, пока не
завершены I и B.




	Работа
	Длительность, дн.
	Число исполнителей

	A
	9
	1

	B
	3
	1

	C
	12
	7

	D
	6
	1

	E
	8
	2

	F
	4
	10

	G
	7
	3

	H
	10
	4

	I
	7
	2

	J
	12
	1


Упорядочение работ
1) F, C и B – исходные работы проекта, которые можно начинать
одновременно;
2) Работа E следует за F;
3) Работа A следует за B, а работа G – за A;
4) Работы D и J следуют за E;
5) Работа I следует за C, но не может начаться прежде чем закончатся J и G;
6) Работа H следует за D.




	Работа
	Длительность, дн.
	Число исполнителей

	A
	7
	3

	B
	6
	5

	C
	8
	6

	D
	9
	1

	E
	10
	6

	F
	11
	4

	G
	5
	7

	H
	9
	2

	I
	12
	2

	J
	6
	5


Упорядочение работ
1) G – исходная работа проекта;
2) Работы A, I и D следуют за G и могут выполняться одновременно;
3) Работы С и J следуют за А, работа F – за I, а работа B – за D;
4) Работа Е следует за С;
5) Работа H следует за B, но не может начаться, пока не завершена F.



	Работа
	Длительность, дн.
	Число исполнителей

	A
	9
	8

	B
	10
	3

	C
	6
	6

	D
	5
	4

	E
	16
	5

	F
	12
	2

	G
	14
	1

	H
	15
	3

	I
	11
	5

	J
	3
	7


Упорядочение работ
1) С, D и E – исходные работы проекта, которые можно начинать
одновременно;
2) Работа A следует за С, а работа F начинается сразу по окончании работы
А;
3) Работа G следует за F;
4) Работа B следует за D, а работы I и J следуют за B;
5) Работа H следует за I и E, но не может начаться, пока не завершена G.




	Работа
	Длительность, дн.
	Число исполнителей

	A
	9
	3

	B
	15
	2

	C
	12
	6

	D
	5
	2

	E
	10
	1

	F
	6
	9

	G
	5
	3

	H
	11
	4

	I
	7
	5

	J
	8
	1


Упорядочение работ
1) A, I и D – исходные работы проекта, которые можно начинать
одновременно;
2) Работа F следует за A, работа B – за I, а работа C – за D;
3) Работы J и G следуют за F;
4) Работа E следует за J;
5) Работа H начинается после завершения E, G, B и C.




	Работа
	Длительность, дн.
	Число исполнителей

	A
	3
	5

	B
	5
	4

	C
	6
	9

	D
	9
	4

	E
	7
	2

	F
	2
	1

	G
	6
	2

	H
	9
	4

	I
	4
	1

	J
	6
	1

	K
	7
	5


Упорядочение работ
1) A, F и G – исходные работы проекта, которые можно начинать
одновременно;
2) Работы H и B начинаются сразу по окончании работы F;
3) Работа J следует за А, а работа I – за G;
4) Работа E следует за H;
5) Работы C и K следуют за B и I, но не могут начаться, пока не завершена J;
6) Работа D следует за E и C.
